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Abstrak
Salah satu aspek penting dalam management proyek yang biasanya melibatkan banyak
kegiatan adalah perencanaan. Dalam tahapan perencanaan diperlukan analysis mengenai estimasi
durasi suatu proyek. Realita di lapangan ntenunjukkan bahwa walctu penyelesaian sebuah proyek
bervariasi, akibatnya perkiraan waktu penyelesaiab suatu proyek tidak dapat dipastikan akan
dapat ditepati. Tingkat ketepatan estimasi waktu penyelesaian suatu proyek ditentukan oleh tingkat
ketepatan perkiraan durasi setiap kegiatan di dalam proyek. Alasan inilah yang memotivasi tuttttk
dianjurkannya digunakannya metode PERT, yang mempertimbangkan aspek probabilitas dari
waktu penyelesaian sebuah proyek untuk kegiatan-kegiatan yang akan dijadwalkan. Dengan
metode CPM, hasil analysis dari metode Pert akan digunakan untuk penyusunan jadwal sennta
kegiatan, seperti perkiraan biaya minimum untuk proyek yang waktu penyelesaiannya diinginkan
untuk dipercepat, resource leveling dan penyusunan jadwal tercepat/terlambat untuk menntlai
kegiatan tertentu.
Dalam makalah ini akan diberikan secara berurutan prosedur dari metode PERT trntuk
mendapatkan jalur mal<simum dari waktu kegiatan proyek, sekaligus menandai kegiatan-kegiatan
)'ang memerlukan perhatian lebih besar dikarenakan peluang untuk ditepati jadwalnya kecil.
Selanjutnya metode CPM dengan perkiraan waktu penyelesaian yang diperoleh dari metode PERT
akan digunakan untuk menentukan :
I. Perkiraan biaya minimum untuk proyek yang waktu penyelesaiannya dimungkinkan tmtuk
dipercepat.
2. Resource leveling (meminimumkan jumlah tenaga kerja maksimum dari setiap kegiatan selama
waktu pelal<sanaan proyek ).
3. Time chart (iadwal) kegiatan proyek.
Khusus pada permasalahan mengenai bagaimana menentukan biaya minimum untuk
waktu penyelesaian proyek yang mengalani percepatan, akan diusulkan sebuah algorithma yang
lebih efektif dibandingkan denganyang ada pada A. T. Hamdy (1990) dan diberikanflowchart dari
prosedur penerapan metode PERT dan CPM yang terintegrasi.
Kata kunci : pert, cpm, proyek, network, kegiatan, jalur kritis,durasi kegiatan, wahu percepatan,
jadwal kegiatan-
1. Pendahuluan
Secara umum yang dimaksud dengan proyek dalam analysis jaringan kerja adalah:
Serangkaian kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang unik dan hanya
dilakukan dalam periode waktu tertentu (temporer). Tahapan dalam Analysis proyek meliputi:
perencanaan, penjadwalan dan pengontrolan jalannya eksekusi dari semua kegiatan. Tahap
Perencanaan suatu proyek memerlukan, pendefinisian yang dapat membedakair jenis dari setiap
kegiatan yang terlibat di dalamnya. Selain itu juga ketepatan prakiraan waktu yang diperlukan
untuk memproses setiap kegiatan dan penegasan hubungan antar kegiatan di suatu proyek.
Hubungan antar kegiatan dalam suatu proyek dapat berupa hubungan mendahului, hubungan
sejajar atau hubungan didahului. Begitu ketiga hal tersebut terpenuhi, maka suatu model network
yang sesuai dapat digunakan untuk menganalysis jadwal pelaksanaan dari seluruh kegiatan proyek.
Model network memungkinkan untuk digunakan disini mengingat definisi dari proyek itu sendiri.
Yaitu sebuah proyek sesungguhnya adalah suatu kegiatan yang terdiri atas serangkaian kegiatan
berlainan yang lebih kecil skalanya yang berawal di satu titik awal dan berakhir di satu titik akhir.
Sehingga dalam membuat diagram panah (network) suatu proyek dapat berpedoman kepada:
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Semua kegiatan yang tidak punya pendahulu akan berawal dari sebuah titik awal dan semua
kegiatan yang tidak punya kelanjutan akan berakhir pada sebuah titik akhir. Selanjutnya untuk
menandai kapan suatu kegiatan dimulai dan kapan diakhiri dapat dilakukan dengan menggambar
anak panah yang berawal di suatu titik dan berakhir di titik lain, sehingga sebuah kegiatan
teridentifikasi dengan (i, j). Titik-titik.ini, berujud lingkaran dengan label angka di tengahnya,
disebut event.
Metode analysis jaringan kerjayang banyak digunakan oleh para praktisi seperti PERT dan
CPM keduanya dapat mengklasifikasikln kegiatan sebagai kritis Aan tidak kritis. Komputasi yang
digunakan dalam proses penentuan kriteria apakah suatu aktivitas termasuk kritis atau tidak kritis
didasarkan pada algorithma jalur terpanjang seperti pada kasus pernrogmman dinamis, sehingga
dapat dikatakan sederhana Jika suatu aktivitas terletak pada jalur dengan rute maksimal
(terpanjang) maka aktivitas ini disebut lritis dan non kritis jika tidak terletak pada jalur dengan rute
maksimal. Pencarian rute terpanjang 
-dimaksudkan untuk mendapatkan waktu tercepat memulai
kegiatan di setiap titik dalam network. Interpretasi lain dari jalur kritis diperoleh dengan
menambahkan satu perhitungan yang dilalcrkan secara mundur, yang dikenal sebagai waktu
penyelesaian terlambat dari setiap kegiatan yang berakhir di titik dalam network. Sehingga
diperoleh pengertian: Suatu Aktivitas adalah kritis jika pelaksanaan dari aktivitas itu tidak dapat
ditunda, sebab jika waktu pelaksanaannya ditunda akan berakibat memperbesar total waktu
penyelesaian dari proyek. Sedangkan aktivitas yang tidak kritis adalah kebalikan dari aktivitas
kritis, dalam hal pelaksanaannya dapat ditunda untuk suatu limit tertentu tanpa berpengaruh
terhadap waktu penyelesaiaan proyek secara keseluruhan.
2. Solusi Dengan Metode PERT
Dalam situasi yang riel sering kali apa yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai
dengan rencana. Bagaimana jika situasi seperti ini terjadi pada suatu organisasi kerja yang
mempunyai banyak komponen aktivitas yang terlibat, penundaan waktu penyelesaian di salah satu
aktivitas akan dapat berakibat kepada penundaan waktu penyelesaian pada aktivitas-aktivitas
berikutnya yang mengikutinya. Semakin banyak kegiatan yang penyelesaiannya tidak sesuai
dengan jadwal maka total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek akan semakin besar.
Ketidakpastian penentuan durasi suatu proyek dicerminkan dengan 3 nilai estimasi, waktu
optimistis, waktu yang paling mungkin dan waktu pesimistis dari durasi setiap. Penyusunan jadwal
dengan melibatkan tiga nilai estimasi dari durasi setiap kegiatan ini dikenal sebagai metode PERT
(Project Evaluation and Review Technique). Metode PERT mempunyai persamaan dengan metode
CPM (Critical Path Method) dalam hal penentuan kegiatan yang ada pada jalur kritis. Perbedaan
antara keduanya terletak pada penambahan suatu kuantitas yang mengukur perkiraan nilai
penyimpangan terhadap nilai harapan durasi dari setiap kegiatan. Sehingga dalam metode PERT
orang dapat mengetahui tingkat ketepatan suatu jadwal di suatu event yang terdefinisikan dalam
suatu network. Hal ini dilakukan dengan menghitung probabilitas terpenuhinya jadwal yang
ditetapkan di event tersebut.
2.1 Langkah-langkah Pengerjaan Metode PERT
Berikut ini akan diberikan prosedur metode PERT dengan langkah-langkah untuk
mendapatkan solusi analysis network :
1. Buat network (diagram panah) dari proyek.
2. Perkirakan durasi dari setiap kegiatan dengan memperkirakan waktu tercepat,a (optimistis),
waktu terlama, b (pesimistis) dan waktu yang paling mungkin terjadi, m. Sehingga dengan tiga
perkiraan itu distribusi dari durasi suatu kegiatan dapat diasumsikan mengikuti distribusi
normal yang simeffis atau tidak simetris.
3. Hitung nilai rata-rata (ekspektasi) durasi dari setiap kegiatan dengan formula:
Di=
(a + 4m+ b) (2.r)
4.
5.
6.
7.
8.
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Hitung variasi dari durasi untuk setiap kegiatan dengan formula:
-z ( t -o\  (z.z)oi t=\  
e )
Hitung nilai ESi, Earliest Start di setiap event dan oesi dengan menggunakan formula:
ESi : max {ES sebelum i * Dlsebelum i, i1} dan deviasi standardnya,
oes;: {Var (ESi) : { t o2(sebelum i. i) ,
(2.3)
. 
yaitu jumlah variasi durasi kegiatan yang menuju event i.
Hitung LCj, Latest Completion di setiap titik (event) dengan menggunakan formula:
LCj : min { LC sesudah j - D(j, sesudah j)}'
(2.4)
Hitung nilai slack untuk setiap titik (event), dengan formula:
sl- j :Lcj-Esj(2.s)
Tentukan jalur kritis dari dari diagram network dengan memperhatikan dipenuhinya hubungan
SL, ES, LC pada event i dan j. Angaplah event i berlabel lebih kecil dari pada event j sehingga
dan ketentuan berikut harus dipenuhi.
SLi: LCi - ESi: SL event terakhir
SLj : LCj - ESj : SL event terakhir
ESj-ESi:SLj-SLi=Drj .
Pada syarat pertama SL event terakhir diambil = 0, karena pada titik akhir biasanya nilai LC
diambil sama dengan nilai ES-nya. Selain itu nilai SL dapat bernilai positif jika semua
pekerjaan yang berakhir di titik i atau j selesai lebih awal dari waktu paling lambat yang
diperbolehkan (karena tidak berakibat pada penundaan waktu penyelesaiaan kegiatan kritis),
bernilai 0 jika semua pekerjaan yang berakhir di titik i atau j selesai tepat sama dengan waktu
paling lambat yang diperbolehkan dan bernilai negatif jika semua pekerjaan yang berakhir di
titik i atau j selesai lebih lambat dari waktu paling lambat yang diperbolehkan.
Hitung nilai x(k) sedemikian hingga probabilitas selesainya semua kegiatan di event k sesuai
atau sebelum iadwal adalah:
P(ESi < Jd(i) ) :P (Z < x(i)): n(0,I)dt
dengan x(i): Jd(i)- ESi (2.6)
o esi
3. Solusi Dengan Metode CPM
Selain nilai ESi, Earliest Start di setiap titik, nilai LCj, latest completion di
sebagaimanayangterdapat pada metode PERT diperlukan juga :
1. Nilai LS ij, latest start kegiatan ij ,yang dihitung dengan formula:
LS i j :  LCj -Dij
2. Nilai ECij, Earliest completion time kegiatan ij ,yang dihitung dengan formula:
ECi j :ESi+Di j
3. Nilai TFij, Total float dari kegiatan ij ,yang dihitung dengan formula:
TFij : LCj - ESi - Dij atau TFij : LCj - ECij atau TFij : LSij - ESi.
4. Nilai FFij, Free float dari kegiatan ij , yang dihitung dengan formula:
FFij : ESj - ESi - Dij atau FFij: ESj - ECij.
9.
. ( ( t )
t
setiap titik,
(3.  l )
(3.2)
(3. 3)
(3.4)
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3.1 Identifikasi Kegiatan Kritis
Dalam metode CPM, apabila diagram anak panah dari network sebuah proyek telah
diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan jalur kritis untuk mendapatkan semua kegiatan
kritis. Prosedur untuk mendapatkan jalur kritis ini sama seperti yang terdapat dalam langkah 8
rnetode PERT. Cara lain untuk rnengetahui apakah suatu kegiatan kritis atau tidak adalah dengan
rnelihat nilai TFij.
Jika kegiatan (i, j) kritis maka TFij = 0 dan jika TFij :0 maka kegiatan (i, j) kritis.
Bukti: Dari persamaan (3.3) TFij = LCj- ECij, yang dapat dituliskan sebagai LCj 
- 
ECij + ESj -
ESj atau dengan persamaan (3.a) diperoleh TFij = ( LCj - ESj) - FFrj. Dingan persamaan (Z.S;,
jika kegiatan (i, j) kritis maka LCj = ESj, sehingga TFij = 
- 
FFU. Karena FFrj > 0 maka TFil = g.
Sebaliknya jika TFij = 0 maka LCi = ECij, sehingga LCj - ESj : ECrj - ESj, ruas kiri menjadi SLj
dan ruas kanan = ESi + Dij 
- 
(ESi + Drj) sehingga SLj : g dengan menambahkan ESi pada kedua
ruas di persamaan LCj = ECij maka dengan cara sama diperoleh SLi = 0 sehingga terbukti
kegiatan (i, j) kritis.
Dari pembuktian terlihat pula jika {i, j) kritis rnaka FFij : 0, tetapi hal sebaliknya tidak
berlaku. Solusi analysis jaringan kerja proyek dengan metode CPM didasarkan pada kuantitas ESi,
LCj, ECij, Lsij, TFij dan FFij dengan menggunakan formula (2.3), {ZA) dan (3. l) - (3.4).
3.2 Analysis Estimasi Biaya Proyek Yang Dipercepat Penyelesaiannya
Apabila jalur kritis dari suatu network proyek telah diperoleh, jika waktu toral penyelesaian
yang ditunjukkan oleh nilai ES di event terakhir dipercepat, berapa biaya optimum akibat
percepatan tersebut? Waktu penyelesaian untuk suatu kegiatan yang dipercepat akan meningkatkan
biaya yang langsung berkaitan dengan durasi waktu pelaksanaannya.
Gambar.3.l. Grafik dari biaya langsung (direct cost) terhadap waktu-
Pada gambar di atas hubungan antara biaya langsung dengan waktu kompresi (crash)
mengikuti grafik linear. Seandainya jika hubungan antara kedua variabel itu tidak linear, maka
fungsi polinomial derajat satu dapat digunakan untuk mengaproksimasi fungsi non linear dari biaya
terhadap waktu kompresi. Waktu penyelesaian suatu kegiatan yang dipercepat mempunyai batas
atau limit pengurangan waktu yang besarnya sama dengan
Limit waktu crash: Durasi normal 
- Durasi crash. (3.s)
Artinya berapapun penambahan biaya untuk mempercepat waktu penyelesaian suatu kegiatan
melebihi limit waktu crash-nya, tidak akan lagi dapat mempercepat waktu penyelesaianya tau
hanya merupakan pemborosan saja. Sehingga grafik diatas digambarkan terputus untuk waktu yang
< Dc. Peningkatan Biaya langsung per satuan waktu riitritung dengan slope (kemiringan)
Cc
Cc-Cn
Jlope:
'  Dn-Dc
(3..6)
dengan Cn = biaya kegiatan (ij) dengan durasi normal. Dn, Dc secara berurutan durasi normal dan
durasi crash. Total biaya untuk durasi normal dapat dihitung dengan formula:
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TCh: I Cn (3.7)
(dengan : TCe : Total cost untuk iterasi 0 (untuk waktu normal). Sedangkan total biaya langsung
untuk waktu yang dipercepat dihitung dengan formula:
TCr: TCi-r + (percepatan) I (slope kegiatan yang dipercepat (+)/ diperlambat (-) waktunya ), (3. 8)
dengan TCt, TCi-r adalah total biaya untuk waktu yang dipercepat dan 0 < percepatan < Dn - Dc.
3.2.1. Penghitungan Total Waktu Crash Beserta Biayanya Dengan Algorithma I
Algorithma I yang dimaksudkan di sini adalah algorithma berdasarkan langkah-langkah
yang diuraikan dalam buku Taha (1990). Secara rinci langkah-langkah yang terdapat dalam
algorithma I adalah sebagai berikut:
1. Iterasi 0: Berdasarkan diagram panah dari suatu network, hitung:
Nilai ES pada event terakhir (merupakan total waktu penyelesaian proyek )
Nilai FFij dari setiap kegiatan
Total biaya pada iterasi nol dengan formula (3.2.3)
Tentukan semua kegiatan yang ada pada jalur kritis. Setelah itu mulai iterasi untuk I > 0 .
2. Tentukan kegiatan kritis dengan nilai slope terendah. Jika tidak ada lagi kegiatan krirtis yang
memenuhi kriteria ini ke langkah 11.
3. Hitung limit waktu uash untuk kegiatan kritis dengan slope terendah (dari langkah 2), jika nilai
limitnya sama dengan I maka nilai minimum:l menuju ke langkah 7.
4. Jika limit waktu crash untuk kegiatan kritis dengan slope terendah > 1, maka ke langkah 5.
5. Hitung limit FFij dan/ atau limit waktu expansi jika ada, dengan limit FFij : nilai minimum
dari FFij dan limit waktu expansi: durasi normal- limit waktu crash saat iterasi i.
Catatan : Limit waktu expansi ini biasanya ada kalau dalam proses percepatan durasi di suatu
kegiatan memunculkan sebuah jalur kritis baru. Perhirungan percepatan total waktu di jalur
kritis baru, mungkin menghendaki expansi durasi pada kegiatan dijalur kritis pertama yang
pada iterasi sebelumnya telah dikompresi waktunya.
6. Tentukan nilai minimum dari {limit waktu crash, limit FFij, limit waktu expansi} untuk
menentukan waktu percepatan.
7. Ubah nilai limit waktu crash menjadi limit waktu crash di iterasi I = limit waktu crash di iterasi
0-l) - nilai minimum (yang diperoleh dari langkah 3 atau 6).
8. Percepat kegiatan kritis yang dipilih melalui langkah 2 sebesar nilai minimum (yang diperoleh
melalui langkah 3 atau 6).
9. Berdasarkan diagram panah dari nefwork yang telah mengalami perubahan durasi pada salah
satu kegiatan kritisnya, hitung:
Nilai ES pada event terakhir (merupakan total waktu penyelesaian proyek )
Nilai FFij dari setiap kegiatan
Total biaya pada iterasi I dengan formula (3. 8).
Perhatikan kemunculan jalur kritis baru jika ada. Jika ada tandai semua kegiatan yang ada
pada jalur baru tersebut.
10. Periksa nilai limit waktu crash di kegiatan kritis pada iterasi yang sama, jika limit waktu crash
: 0 maka kembali ke langkah 2, untuk mencari kegiatan kritis dengan slope terendah
berikutnya. Jika tidak kembali ke langkah 3.
11. Buat tabel yang memuat nomor iterasi, total waktu penyelesaian yang dipercepat dan total
biaya yang sesuai dengan percepatan total waktu penyelesaian.
3.2.2. Langkah-langkah Untuk menghitung Total Waktu Crash Beserta Biayanya Menurut
Algorithma II.
Berikut ini adalah hasil observasi terhadap perubahan nilai free float pada network yang
salah satu kegiatan kritisnya dipercepat:
1. Jika limit waktu crash kegiatan kritis dengan slope terendah 
: I satuan waktu maka secara
otomatis nilai limit free float .;ugu r"-i dengan satu. Sehingga kegiatan 
kritis tersebur
dipercepat sebesar 1 satuan waktu'
2. Jika waktu crash kegiatan kritis dengan slope terendah > I satuan waktu 
maka menurut Taha
(1990) terdapat 2 iara untuk menentukanbesarnya percepatan pada kegiatan..kritis' Yang
pertama adalah dengan menghitung ilmit free float yang melibatkan seluruh nilai free float
pada network.. ;;*:;tu proi". peighitungan ini memerlukan alokasi waktu tersendiri' Jika
ternyata nilai limitnya = limit waktu crash maka hal ini berarti suatu keberuntungan 
karena
penentuan biaya untuk percepatan pada kegiatan ya1-g bersangkutan hanya memerlukan 
I
iterasi saja, karena waktu percepatanyu auput oiamuil sama dengan limit waktu crashnya-
Tentunya kejadian seperti ini tidak Uotet, teJtatu diharapkan untuk terpenuhi' Karena mungkin
yang lebih sering terjadi adalah nilai'limit free float = 1. Sehingga pada kasus terburuk' akan
diperlukan iteral seianyak limit waktu crash, yang di dalamnya meliputi pula 
penghitungan
nilai limit free floatnya, hanya untuk penentuan-biaya p€rcepatan pada kegiatankritis 
tertentu
Cara lain yang dianjurkan adalah O"njun tn"nelnequp ii*it lt"" float = 1, sehingga tidak perlu
lagi menghifung limit free float. Nu*u" maiitailain selain free float, yang diperlukan 
untuk
mengetahui adanya jalur kritis baru akibat percepatan durasi di kegiatan tertentu tetap
diperlukan. Akil; pln"rup"r, cara ini, besarnya percepatan pada kegiatan kritis 
maksimum
sama dengan r ..trl"gga dapat dipastikan banyaknya iterasi untuk penentuan biaya 
percepatatr
pada kegiatan kritis tJientu sama dengan limiiwaktu crash kegiatan kritis yang bersangkutan'
3' Selanjutnya, andaikan kegiatan (i = fj = m) dipercepat durasinya' maka perubahan nilai frec
float hanya terjadi pada kegiatan dengin 
"u"nt.| tut"na berdasarkan 
formula: FFij : ESj - ESi
- Dij maka FFrj dikegiataln kritis (i,l) yang durasinya dipercepat, nilai FFij tetap' yaitu sarm
dengan nol. Sedangkan FFij untukl j > 
-m 
nilainya berkurang maksimal sebesar wako
percepatandikegiatankritis(i,j).observasilebihdalammemperlihatkanternyatatidaksemua
event denganj im nilai free floatnyaberkurang. Berdasarkan hasil ini, cara yang lebih efesien
untuk menentukan besarnya p.r".p* durasi fada kegiatan kritis dengan limit waktu 
crash >
I adalah o"ngur, 
-u*: 
a) limii free float dihitung berdasarkan nilai minimum dari kegiatan yang
mempunyai event j 2 m, dengan m adalah event j kegiatan kritis yang durasinya dipercepar
Cara ini ,"tun rryu dilakukan-untuk kegiatan t<ritii yang mempunyai evgnt.j mendekati event
terakhir. b) Untuil percepatan durasi keiiatan kritis-dengan event mendekati event awal' dapar
dilakukan Oengan mengambil limit free-float = 1. Kemudian perhatikan semua kegiatan 
yang
nilai free no"t ryu U"rt irurrg. Pada ierasi berikutnya nilai limiffree floatnya ditentukan 
sebagai
minimum dari iee float kegiatan-kegiatan yang berkurang free floatnya'
4. Dengan hasil observasi 3a dan 3b ii 
"t* 
maka algorithma I dapat diperbaiki performanya
Impiementasi dari hasil tersebut dapai dilakukan pada langkah 5.
Untuk memudahkan proses p"n!"r;uun alg#tnma I atau II (yang merupakan modifikasi
langkah 5 dari algorithma I), sebaiknya-dibuat tabulasi yang memuat kolom-kolom berisi nilai:
Slope, limit waktu crash, 
"u"nt 
i, aktivitas sebelum event i, duiasi kegiatan (i, j), (Drj)' ESj : max {
Dij +ESi), ECij, dan Fiee Floai (FF,i ) untuk kegiatan (i, j), untuk menggantikan fungsi diagran
panah pada langkah 9.
3.23 Contoh Penggunaan Algorithma untuk menghitung Total waktu 
crash Besertr
BiaYanYa
Hasil penghitungan waktu crasft berikut biayanya sebagaimana diberikan dalam algorithrna
Ilakandiperlihatkandenganmenggunakancontohdataditabel3.l.
Tabel 3.1. Data waktu normal , wahu crash ,biaya normal dan biaya crashlnttulcgroyek 
A'
Alrtivitnc (i 1,2 1,4 1,5 2,3 2.5 2,6 3.4 3,6 4,6 4,7 5,6 5,7 6,7
Durasi Normal 5 2 2 7'- 5 4 3 l0 ) 9 4 J J
Biaya normal 100 50 150 200 20 20 60 30 l0 70 t00 140
200
I 6 2 5 I IDurasi crash 2 I I 2
.,
Biaya crash 200 80 r80 254 40 40 80 60 20 90 130 160
240
Tabel 3.3 Hasil iterasi 4, 5 dan 6
;LOPE
-IM -CR :vent I kt. Sblm Dii Eci Esi FFIJ Dii Ecii Esi FFIJ Dii Ecii Esi FFIJ
I 0 0 0
13.33*
-J 3X2Xl) 1,2 5 5 0 ) ) 0 2 2 2 0
l5* ,_--2(3\ 3X2Xl) 2.3 J 10 0 0 5 l0 U U 5 7 I 0
l0 I 1,4 a z J l l 2 L 2 l0 2 2 9 7
0
- l 3\(2',t 3.4 J l3 J 0 2 t2 2 0 2 9 9 0
iU I 2 2 0 8 a 2 0 8 2 2 7 5
t.67 1.5 5 10 0 0 5 l0 0 0 5 7 7 0
0 t6 A 9 6 A 9 6 4 6 IJ 7
r.5 *
-2.- l -1 l )  3.6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 l3 0
,JJ ,  -2,+L 3) 4.6 3 6 6 0 ^ 6 6 0 ^ J IJ 0
t0 i ,6 A A 6 2 A .+ 6 2 I IJ 2
r l t ) \47 5 e 8 0 5 7 7 0 5 A l4 0
l0 t .7 J 8 5 J J A 3 0 l4 4
l0 *. -1.(2\.-t(2 3)(l)6.7 2 8 8 0 I 0 4 14 0
liava (durasi vans telahdipercepat): I 76(18 130 l7) 1403fi
Penjadwalan Proyek Dengan Menggabungkan Metode PERT Dan CPM A-57
Berikut ini adalah hasil perhitungan pada iterasi 0 sampai dengan iterasi 6 dengan
presentasi hasil penghitungan pada iterasi 4, 5, 6. Terlihat pengerjaan untuk contoh tersebut
representasi diagram anak panah dari suatu network di setiap iterasi (yang mungkin rumit) telah
digantikandengansebuahtabel'sehinggalebihmudahuntukdikerjakan.
Tabel 3.2. Hasil iterasi dengan Algorithma II yang memberikan waktu dan biaya crash proyek A..
Iterasi 0 Iterasi I Iterasi 2 Iterasi 3 Iterasi 4 Iterasi 5 Iterasi 6
r ls0(2s) tt57.5Q4\ tr70(23) r20r.6(2r) r276(18)1303(r7)1403(14)
Contoh di atas menjelaskan mengapa:
i. Semua aktivitas pada jalur kritis pertamalah yang waktu peyelesaiannya dipercepat satu persatu
dengan urutan pengerjaan sesuai dengan nilai slope terendah sampai dengan slope terbesar. Hal
ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan iterasi telah mengurangi total waktu
pengerjaan melalui percepatan durasi waktu pengerjaan yang ada pada jalur kritis selalu pada
level biaya minimum.
2. Besamya penurunan waktu pada kegiatan (i, j) yang waktunya dipercepat bergantung pada nilai
minimum dari {limit waktu crash dan limit FFij}. Hal ini dimaksudkan agar pengaruh
percepatan durasi yang menyebabkan munculnya path kritis baru akibat nilai minimum sama
dengan nilai limit FF1 dapat dihitung kontribusinya terhadap biaya total untuk waktu
penyelesaian yang dipercepat.
3. Expansi waktu pada suatu kegiatan yang telah mengalami pemendekan waktu (kompresi)
diperlukan pada kondisi tertentu sebagaimana diperlihatkan pada iterasi ke lima pada contoh
diatas. Pada keadaan ini besarnya pemendekan waktu merupakan nilai minimum dari : {limit
waktu crash, limit FFil dan limit waktu waktu expansi), dengan limit waktu expansi 
- 
waktu
normal- durasi pada saat iterasi. Besarnya biaya tambahan per satuan waktu pada kasus ini
sama dengan: I (Slope kegiatan yang akan dipercepat ) - I (slope kegiatan yang untuk
sementara'diperlambat).
3.3 Masalah Resource Leveling
Resource Leveling merupakan masalah'stabilisasi jumlah kebutuhan akan sumber daya
seperti tenaga kerja dalam periode pengerjaan suatu proyek.. Penstabilan jumlah sumber daya yang
diperlukan salah satunya bermanfaat untuk menyusun jadwal yang memuat informasi mengenai
batas maksimum dari kebutuhan akan tenaga kerja dalam perkiraan periode pengerjaan proyek.
Batas maksimum ini hendaknya diusahakan minimum. Sebagaimana dinyatakan dalam buku Taha
Proceedings, Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2002)ffi 
euaiio.iu* unlrlrritu"cunuau.rou, rourtu, ir -'zz egurtu, zooi
(1990), masalah resource leveling adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan, karena kendala
untuk'permasalahan tersebut terlalu kompleks. Dalam makalah ini kami mengusulkan suatu 
cara
V"ng ,"futif sederhana karena hal ini alatutan dengan bantuan 
program gfafik untuk membuat
Lu"j. u"toae yang kami usulkan dapat dirinci dengan langkah-langkah berikut:
l. Buat tabel dengan jumlah kolom sama dengan durasi proyek dan jumlah baris sama dengan
jumlah kegiatan non kritis plus satu baris terakhir'
2. Bubuhkan bilangan yang menunjukkan jumlah tenag? kerja, tk(i, j) pada setiap durasi kegiatan
kritis (hendatnia r"*ui durasi kegiatan kritis diberi warna berbeda untuk membedakan satu
dengan Yang lainnYa).
3. Kemudian secara tsrurutan pada baris ke 2,3 dan seterusnya diisikan durasi dari total float
, untuk kegiatan non kritis secara berurutan'
4. Bubuhkan bilangan yang menunjukkan jumlah tenaga kerja pada durasi setiap kegiatan non
kritis pada *".iirg-*uring baris yang b-ersesuaian. Dalam membubuhkan angka pada setiap
durasinya usahakain diper6leir jumlah-setiap kolom yang.seminimum mungkin' Hal ini dapat
dilakukan dengan 
"uruin"rrggeier 
durasi kegiatan non kritis diantara nilai ESi dan
LCj - Dt - GFrj - FFtj), untuk TFij > FFtj
|  = (3'9)
LCj - Dij, untuk TFij : FFrj
5. Jumlahkan bilangan-bii"rrgun pada baris pertama sampai dengan baris kegiatan non 
kritis
terakhir menurut-kolom yang bersesuaian pada suatu satu satuan waktu dan letakkan 
jumlah
tersebut di baris terakhir' 
'aric terekhir nada lan maksimumnya6. Perhatikan hasil penjumlahan pada baris terakhir p  gkah 5, apakah nilai
terlihat masih aupat iiturunkan, jika ya kembali ke langkah 4' Jika tidak berarti selesai'
3.4. Penentuan Jadwal Kegiatan Non Kritis'
Time Chart atau jadwal merupakan hasil analysis dari network suatu proyek" Jadwal
semua kegiatan kritis (i, j) dimulai saat t = nilai ES dan diakhiri saat F nilai LCj. Jadwal kegiatan
non kritis dapat ditentukan secara fleksibel. Kegiatan non kritis dapat dijadwalkan menurut (3'9)'
Jadwal terawal untuk kegiatan non kritis meiurut formula di atas dapat dimulai saat t 
: ESi'
Sedangkan jadwal terlamdat untuk kegiatan non kritis (i, j) disusun dengan memperhatikan apakah
nilai TFij sama dengan nilai FFij ataulidak sama dengan ffil- fim kedua nilai tersebut sama maka
jadwal terlambat dimulai saat t = LCj - Dij. Sedangkan jika Jlii * FFij jadwal dimulai saat t: LCj
- Dij - (TFrj - FFij), maksudnya agar pelatsanaan kegiatan ini tidak mengganggu ketepatan jadwal
kegiatan yang dijadwalkan berikutnya'
4. Bagaimana Menggabungkan Solusi CPM Dan PERT? - -
Pembahasan metode analysis jaringan kerja seperti PERT dan cPM dalam banyak literatur
sering dilakukan secara terpisah. 
- 
Sehlngga ial ini 
-menimbulkan 
pertanyaan bagaimana
penggunaanya keduanya dalam satu kerangka kerja untuk.menghasilkan jadrval kegiatan suatu
proyek. penggabungan metode PERT Aan 6pU yang dimaksud di sini adalah men)rusun jadwal
yang dihasitUn airi ouput metode PERT dengan menggunakan metode CPM' Begitu solusi
dengan metode PERT ielah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana
karakteristik jadwal yang diinginkan. Jadwal ying disuzun dapat dioptimumkan menurut kebutuhan
dan kendala sumber day-a yang ada. PenyusunanJadwal mungkin akan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
f . iadwal durasi proyek yang dipercepat menurut kendala biaya
2. Jumlah,"nugu t olu yung-Aipltt"kan di setiap kegiatandalam proyek menurut level optimum'
3. Jadwal aktivi; *tirt iwai, paling lambai beiada diantara waktu yang terawal dan paling
lambatataujadwalyangditetapkanmenururalasantertentu.
Jadwal yang disusun dapat melibatkan beberapa dari hal di atas. sebuah diagram alir untuk
."*pr"r"ntusikan ide penggabungan kedua metode ini akan diberikan di halaman ini'
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Diagram Alir Penggunan Metode PERT dan CPM
Input
Dc, Cc,
Cn
Gambar 4.1. Diagram alir pembuatan jadwal kegiatan dengan metode PERT dan CPM.
Penjelasan dari diagram alir: Aliran proses tersebut dapat dimulai setelah data dari tiga nilai awal
untuk estimasi durasi setiap kegiatan beserta seluruh relasi antar kegiatan diinput ke program. Pada
diagram alir di atas terdapat proses penentuan jadwal di setiap event. Perincian proses tersebut
adalah sebagai berikut: Data nilai ES dan LC untuk setiap event yang diperoleh dari proses metode
PERT akan digunakan untuk mengisi nilai variabel Jd (i), yaitu variabel yang menampung batas
waktu penyelesaian di suafu tahapan i (event i). Nilai Jd (i) diinput secara manual dengan
menggunakanvar iabelx,denganni la ix(0,x:0ataux>0.Jikax<0bdrart iperkiraanbatas
waktu selesainya pekerjaan di tahap i lebih awal dari perkiraan waktu tercepatnya untuk memulai
tahap berikutnya (ESi). Jika x : 0 berarti perkiraan batas waktu selesainya pekerjaan tahap i
Solusi PERT: ES, ogs, LC
Hitung P (z< Jd (i))
Solusi CPM: TF, FF, EC, LS
Waktu
dipercepat ?
Gunakan algorithma II:
TC, ES (dipercepat)
Smoothing Resource
leveline ?
Algonithma di
bagian 3.3
Jadwal tercepat Jadwalkan menurut
persamaan (3.9)
Jadwalkan menurut
persamaan di bagian (3.9)
Buat diagram penjadwalan tiap kegiatan.
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bersamaan dengan perkiraan waktu'tercepatnya untuk memulai tahap berikutnya (ESi). Khusts
untuk x >0 yang biasanya x < LC, berarti perkiraan batas waktu selesainya pekerjaan di tahap i
lebih awal atau bertepatan dengan perkiraarwaktu terlambat untuk menyelesaikani tahap i (LCi)-
Selanjutnya nilai Jd(i) akan digunJkan untuk menghitung probabilitas dapat ditepatinya jadwal di
setiap event i.
Kemudian keputusan apakah akan dilakukan perubahan jadwal batas akhir penyelesaian
suatu tahapan dilandasi oleh perbandingan hasil penghitungan peluang ditepatinya jadwal inr
dengan batas bawah dari peluang tersebut. Batas bawah nilai peluang ini mungkin dapat ditetapkan
,"nJi.i oleh pihak yang blrkompeten dengan proyek yang akan dikerjakan misalkan p = Q.J. B'ete<
bawah nilai peluang 1F1 ini dapat bervariasi (Pi), disesuaikan dengan kondisi dari kegiatan yang
didefinisikan Uerakhii di tutrupin i (event i). Apabila kondisi nilai peluang yang ditetapkan telab
terpenuhi maka proses selanjutnya ak-an dijalankan dengan prosedur yang terdapat di dalam metode
CPM, guna menentukan jadwal yang'diinginkan.
5. Kesimpulan
Dalam penerapan, metode analysis ini berlaku: 'sampah yang masuk sampah pula yang
keluar.' problema ini dapat diminimalkan dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang
relevan untuk estimasi duiasi setiap kegiatan. Sehingga akan mengurangi frekuensi proses revieu'
dan evaluasi yang memang telah tersidia dalam metode PERT. Berdasarkan anggapan bah*a
semua informasi telah diopiimalkan penggunaanya, proses evaluasi dan review dilakukan melalui
kontrol pada nilai probabilitas kesuksesan jadwal di setiap event yang rendah nilainya. Sebagat
konsekuensinya, jika terjadi reevaluasi durasi kegiatan/ waktu yang dijadwalkan dalam suatu
proyek maka semua hasil yang diperoleh dengan metode CPM juga harus dievaluasi kembali'
bupu, dibayangkan volume pekerjian yang harus dilakukan dalam implementasi penggabungan
kedua metode ini. Namun dengan perkembangan teknologi komputasi pada saat ini permasalahan
ini diharapkan dapat dengan mudah diatasi'
Diagram-alir ya'ng kami sajikan pada bagian 4 mungkin dapat dijadikan ide untuk
menyusun iebuah paket program komputer yang dapat digUnakan untuk membantu proses
penjadwalan proyek-menurut kindala yang ada Selanjutnya kemampuan dari program yang akan di
t,rut dalam menyediakan fasilitas berupa fungsi-fungsi yang diperlukan dalam masalah
penjadwalan p.oylt dapat ditingkatkan iagi dengan memusatkan perhatian pada penemuan
algorithma untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut.
Beberapa permasalahan yang menunggu untuk diselesaikan adalah masalah Resource
leveling, masalah p"nyurunun jadwai dengan melibatkan sejumlah kendala yang lebih kompleks
dari pida yang telah diuraikan pada makalah ini berikut algorithma untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.
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